

Warszawa 17.04.2026r.

HARMONOGRAM REALIZACJI - OSIEDLE BEMOWO IV				
III TERMIN WYMIANY/MONTAŻU WODOMIERZY W 2026 ROKU				
L.p.	ADRES			DATA
	ULICA	NR DOMU	NUMERY LOKALI	
1	Wrocławska	14	37,40,55,64	23.kwi
2	Wrocławska	16	8,11,25,44,49,52,60,85,98,105,116	23.kwi
3	Powstańców Śląskich	104	4,11,66 oraz lokale usługowe nr: 204 oraz 227	23.kwi
4	Powstańców Śląskich	106	lokale usługowe nr: 5,6,9,14,16,18	23.kwi
5	Powstańców Śląskich	106A	7,14,16,38,40,41,42,44	23.kwi
6	Powstańców Śląskich	106B	1,35,37	23.kwi
7	Powstańców Śląskich	106C	22,46,61 oraz lokal usługowy nr 104	23.kwi
8	Powstańców Śląskich	106D	11,12,15,22,23,39,45,46,65,71,85,88,105 oraz lokale usługowe nr: 202,204,205	23.kwi
9	Powstańców Śląskich	108	17,35,37,39	24.kwi
10	Powstańców Śląskich	108B	6,10,11,26,37	24.kwi
11	Powstańców Śląskich	108C	31 10,22,24,33,34,35,56,60,64,79,87,91	24.kwi
12	Widawska	7	15,36,50,64,102	29.kwi
13	Widawska	9	61,66,69	29.kwi
14	Widawska	23	2,13,26	29.kwi
15	Wolfkego	1	53,67,85,96,99	28.kwi
16	Wolfkego	2	36,45,64,68,76,120,123,130	28.kwi
17	Wolfkego	10	35,53,75	28.kwi
18	Wolfkego	14	8,20,73	28.kwi
19	K. Bandrowskiego	5	17,94,95	27.kwi
20	K. Bandrowskiego	7	21,48,64,69,72,82,99,107	27.kwi
21	K. Bandrowskiego	9	32,83,84,94	27.kwi

Pełnomocnik Zarządu SM WOLA  
Dyrektor Osiedla Bemowo IV

  
mgr Karol Rochalski